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1. Оценка состояния индикатора целевой программы:
	Наименование индикатора (показателя)
	Показатели индикатора (показателя)
	Критерии оценки состояния индикатора (показателя)

	
	Плановое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	При снижении расходов -0 баллов
	При достижении - 1балл
	При росте - 2 балла

	Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона
	1
	0
	-1
	0
	-
	-

	Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов
	1
	0
	-1
	0
	-
	-

	Количество проектов очистных сооружений
	1
	0
	-1
	0
	-
	-

	Количество мероприятий экологических программ
	4
	2
	2
	0
	0
	-



2. Сводная оценка состояния индикатора:
	Наименование индикатора (показателя)
	Оценка состояния индикатора (показателя)

	Инженерно-изыскательские работы для строительства полигона
	0

	Количество проектов строительства площадок складирования и временного хранения твердых бытовых и промышленных отходов
	0

	Количество проектов очистных сооружений
	0

	Количество мероприятий экологических программ
	0

	Итоговая оценка состояния 
	0



3. Эффективность реализации целевой программы:
Коэффициент выполнения запланированных мероприятий =0/4=0
Коэффициент освоения денежных средств – 214 337/20 470 000 = 0,01
Итоговый критерий оценки эффективности =0


	Вывод об эффективности целевой программы
	Итоговый критерий оценки эффективности

	Программа реализуется не эффективно
	Менее 0,5



Причины: 
Конкурсы состоялись в конце 2012г.  заключены 2 контракта на ПСД для строительства полигона ТБО в г. Печоре на сумму 6 998 000 руб. и инженерно-изыскательные работы для строительства полигона ТБО на сумму 3 850 000 руб., работы будут выполнены в 2013 году.
Проектно-изыскательные работы для строительства канализационных очистных сооружений с инженерными коммуникациями в п. Березовке на сумму 1 030 000 руб., контракт заключен в 2012г. подрядчик не выполнил договорные отношения, оплата будет произведена в 2013г.
Вывод: работы будут выполнены в 2013г.
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