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Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта соглашения, выполняемые концессионером (ООО «ТЭК-Печора»)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%)
	дата ввода в эксплуатацию согласно КС
	дата приемки работ
	Стоимость выполненных работ, тыс. руб. (с учетом НДС 20%)

	1
	Замена насоса К630/90 на котельной № 8 (реестровый № 11:00:00:000 818 183)
	4128,0
	До 30.11.2018
	15.11.2021
	3 498,0

	2
	Замена насоса сетевого-4444 на котельной № 3 (реестровый номер 11:00:00:000 817 889)
	4128,0
	До 30.11.2019
	15.11.2021
	2 615,0

	3
	Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование  котельной № 3:
1) Дымосос Д-13.5 с эл/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 928);
2) Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 924)
	800,0
	До 30.11.2020
	--
	--

	4
	Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование котельной № 4:
1) Дымосос Д-12-4633 (реестровый номер 11:00:00:000 817 962);
2) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 963;
3) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 964)
4) Дымосос 1ДН 9У (реестровый номер11:00:00:000 818 084)
	800,0
	До 30.11.2020
	--
	--

	5
	Замена сетевых  насосов (насос Д 260-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 161), насос Д 200-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 147)) на котельной № 4 на менее энергопотребляющий марки WILO

РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 98 ж, котельная № 4
	5500,0
	До 30.11.2021
	--
	--

	6
	Установка ЧРП на насосном оборудовании котельной № 4 (насос консольный К 160/30 с эл/дв.АИР 180 с 4 (реестровый номер 11:00:00:000 817 955), насос К 160-30 (реестровый номер 11:00:00:000 818 155)
РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 98 ж, котельная № 4
	700,0
	До 30.11.2022
	--
	--

	7
	Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК23/2 до ТК 28/2
	1000,0 

(общая стоимость мероприятия 6907,18 до 30.11.2025)
	2022
	--
	--

	8
	Строительство магистральной теплотрассы от ТК 39/2 (район ж.д. № 7 по ул. Гагарина) до ТК 122/3 - перемычка между сетями котельной № 2 и № 3
	1000,0

(общая стоимость  мероприятия 10548,0 до 30.11.2027)
	2022
	--
	--

	9
	Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 6.5/13 на котельной № 8 на систему автоматизации на базе программируемого контроллера MITSUBISI ELECTRIC FX3U
(реестровые номера котлов 11:00:00:000 818 755, 11:00:00:000 818 756)
	789,75

(общая стоимость мероприятия 3546,6, в т. ч. 1808,7 до 30.11.2024, 1737,9 до 30.11.2027)
	2022
	--
	Заключен договор с ООО «Современная гидравлика», Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Установка автоматики безопасности на котле ДКВр 6,5-13ГМ» Котельная №8, котел № 6, сумма 2400,0 руб., срок выполнения работ до 20.12.2022 (предоплата 720,0 тыс. руб. в ноябре) – 1шт.

	
	ИТОГО:
	18 845,75
(15 970,98 – без НДС)
	
	
	6 113,0
(5 094,17 – без НДС)



Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концедента (МО МР «Печора»)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%)
	дата ввода в эксплуатацию согласно КС
	дата приемки работ
	Стоимость выполненных работ, тыс. руб. 

	1
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11, 13 по ул. Гагарина (схема прилагается)
	4850,00
	2018
	23.07.2018
29.08.2018
	907,041 (без НДС)
2 487,959 (без НДС)

	2
	Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А
	2117,82
	2019
	03.07.2019
	1 545,994 (без НДС)

	3
	Замена автоматики безопасности  на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8
	1315
	2019
	23.11.2020
	2 600,0 (с НДС 20%)

	4
	Замена автоматики безопасности  на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8
	1315
	2020
	23.11.2020
	

	5
	Замена автоматики безопасности  на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8
	1315
	2020
	
	мероприятие планируется к проведению в 2023 году

	6
	Приобретение емкости рулонной РВС- 400 м3 (бака-аккумулятора) для дальнейшей замены на котельной № 4 (с доставкой).
При наличии остатка денежных средств, предусмотренных на данное мероприятие, Концедент осуществляет замену (демонтаж, монтаж) емкости рулонной РВС- 400 м3 (бака-аккумулятора) в объеме оставшихся денежных средств
	9014,181
	2022-2023
	
	не завершено

	
	ИТОГО:
	19927,001 (16 887,289 – без НДС)
	
	
	7 540,994
(7107,661 – без НДС)



