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Информация по состоянию на 01.11.2023 года о реализуемых 
на территории муниципального района «Печора» национальных проектах в 2023 году

	№ п/п
	Наименование национального проекта, мероприятия, ответственный исполнитель
	Основание
	План, руб.
	Факт, руб.
	Исполнение

	I.
	«Жилье и городская среда»:
	

	1.
	Администрация МР «Печора»
	

	1.1.
	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», 12 222 086,67 руб. в т.ч.:
ФБ – 5 795 344,08 руб.
РК – 5 204 533,92 руб.
МБ – 1 222 208,67 руб.

	 Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
от 25.01.2023 № 87620101-1-2023-001
	12 222 086,67
	7 924 739,91
	1.	Благоустройство территории парка Геологов г. Печора: 
- МК № 63/СМП-2023 от 24.03.2023 г. Выполнение работ по обустройству наружного освещения в парке Геологов (F2) заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ» на сумму 422 500,00 руб.. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, Акт о приемке выполненных работ №4 от 29.09.2023 , платежное поручение № 404790 от 25.10.2023 на сумму 422 500,00 руб. Неустойка за просрочку исполнения поставщиком: требование  №01-Д-177 от 03.10.2023 на сумму 9 154,17 руб. Платёжное поручение № 74 от 04.10.2023 г. Исполнение 100%, оплата произведена в полном объеме.

- МК №  65/СМП-2023 от 03.04.2023 г. Выполнение работ по обустройству и монтажу детских площадок в парка Геологов» заключено с  Обществом с ограниченной ответственностью «НОВАЯ» на сумму 7 973 227,31 руб. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Счет № 18 от 25.07.2023 на сумму 7 757 103,35 руб., Акт №1_1 от 25.07.2023 на сумму 6 526 516,36 руб., акт №1_2 от 25.07.2023 на сумму 1 230 586,98 руб. П/П №100077 от 12.09.2023 на сумму 7 757 103,35 руб.. Соглашение о расторжении от 22 сентября 2023 года, сумма исполненных обязательств 7 757 103,35 руб. Исполнение 100%, оплата произведена в полном объеме, согласно выполненным работам.
- МК № 100/СМП-2023 от 15.05.2023г. Выполнение работ по обустройству наружного освещения пешеходной дорожки в парке Геологов (F2) заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «ТРМ» на сумму  1 271 222,8 руб.. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Cчет № 1 ПГ от 01.09.2023 на сумму 1 271 222,80 руб.,  акт о приемке выполненных работ №1ПГ от 15.10.2023, подписан 07.11.2023  на сумму 1 258 381,30 руб. Не оплачено. 
Будет заключено соглашение о расторжении.

- № 108/Д-2023 от 19.05.2023 г. "Приобритени скамеек, урн в парк Геологов в г. Печора" (F2) заключён с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 167 636,56 руб. Срок выполнения работ: с момента заключения по 10 июля 2023 г. УПД № 275 от 27.06.2023 на сумму 167 636,56 руб. П/П № 732635 от 31.07.2023. Исполнение 100%, оплачено полностью. 

2. Благоустройство  парка им. В. Дубинина в г. Печора:
- № 80/СМП-2023 от 10.04.2023г. «Выполнение работ по  благоустройству территории парка им. В. Дубинина в г. Печора (площадка перед сценой) (F2)»заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Пилон» на сумму 2387500,00 . Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. Акт №11 от 06.09.2023 на сумму 2 387 500,00 руб. платежное поручение №273651. Требование по просрочке исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом № 01-Д-190 от 03.10.2023 на сумму  25 785,00 руб. Исполнение 100%, оплата произведена в сумме 2 387 500,00 руб.

-№ 222/СМП-2023 от 13.11.2023 год  "Приобретение скамеек, урн в парк Геологов в г. Печора (F2)" заключается с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 216 123,96 руб. Срок поставки Товара по Контракту с момента заключения Контракта по 24 ноября 2023 года. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08.11.2023 № ИЗК1, заключение контракта.

	1.2.
	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
2 031 100,00 руб. в ч.т.:
Фонд – 1 960 420,00 руб.
РК – 56 544,00 руб.
МБ – 14 136,00 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г.
	
2 031 100,0

	1 413 600,00
	По состоянию на 01.11.2023 переселено (этап 2021 -2022) год 279 человека из 159 жилых помещений общей площадью 6653,67 кв.м., стоимость переселения составила всего 182 088 170,81 руб, в том числе средства Фонда - 172983762,27 руб, средства РБ - 7 283 526,87 руб., средства бюджета МО МР "Печора" - 1 820 881,67 руб. За весь период (этап 2021- 2022гг):
- в отношении собственников жилых помещений заключены 94 соглашений об изъятии недвижимого имущества, расселено жилых помещений обющей площадью 4392,3 кв.м.;
- в отношении нанимателей жилых помещений заключены 65 муниципальных контракта на приобретение благоустроенных жилых помещений , расселены из жилых помещений, общей площадью 2261,37 кв.м.   Исполнение 100%.

В 2023 году:
1. В связи со смертью собственника жилого помещения, общей площадью 18,6 кв.м., по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Первомайская, д. 15, кв. 220, и затягиванием сроков принятия со стороны наследника (наследственное дело открыто в 2021 году) и невозможностью установить её местонахождение, принято решение исключить данное жилое помещение из Программы 
Исполнение 0%, возврат средств в сумме 617 500,00 руб.
2. За 2023 год заключены 2 муниципальных контракта для расселения граждан из 2 жилых помещений общей площадью 37,9 кв.м. численностью граждан 5 человек. Стоимость заключенных контрактов составила всего
1 413 600,00 рублей, в т.ч. за счет средств Фонда - 1342920,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета РК - 56 544,00 рублей, за счет средств МО МР "Печора" - 14 136,00 рублей. 
По МК 77/А-2023 от 04.04.2023 г. Акт от 13.04.2023, ПП № 124548 от 03.05.2023 на сумму 669600,0 руб.    
По МК 76/А-2023 от 04.04.2023 г. Акт от 13.04.2023, ПП № 124737 от 03.05.2023 на сумму 744000,0 руб. Исполнено 100%, оплата произведена в полном объеме.

	2. 
	Администрация ГП «Кожва»
	

	2.1.
	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,
1 299 298,00 руб. в т.ч.:
ФБ – 474 681,35 руб.
РБ -  426 289,65 руб.
МБ – 398 327,00 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от
 25.01.2023 г. № 87620103-1-2023-001
	1 299 298,0
	1 299 298,0
	Выполнение работ по благоустройству пгт. Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2)
- МК  № 17  от 03.03.2023г. выполнение работ по благоустройству пгт. Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) заключено с обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 1 272 076 руб. Срок выполнения работ по Контракту с 01 июня 2023г. по 15 июля 2023г.  Акт № 1 от 24.07.20223, ПП № 755150 от 03.08.2023 на сумму 1 129 373 руб. Расторжение по соглашению сторон от 19.07.2023 г. сумма исполненных обязательств 1 129 373,0 руб. Оплачено полностью за выполненные работы. 

- Договор б/н от 19.07.2023 на выполнение дополнительных работ по благоустройству пгт.  Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфатранс» на сумму 142 703,00 руб. Акт №1 от 26.07.2023, ПП №788524 от 09.08.2023 на сумму 142 703,00 руб. Исполнено 100%, оплачен в полном объеме.

- Договор № 07/2023 от 03.07.2023 г. «Экспертиза результатов  выполнения  работ Подрядчиком  по Контракту  на предмет  соответствия выполненных  работ требованиям  и условиям Контракта» заключен  ИП Махнев А.А. на сумму 27 222,00 руб. Акт №7 от 12.07.2023 г. на сумму 27222,00 руб.,  ПП № 653375 от 17.07.2023 г. Исполнено 100%, оплачен в полном объеме.

	3.
	Администрация ГП «Путеец»
	

	3.1
	Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»,
2 257 548,23 руб.
ФБ – 258 090,61 руб.
РБ – 231 779,39 руб.
МБ – 1 767 678,23 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды                                                         от 25.01.2023  № 87620104-1-2023-001
	2 257 548,23
	2 257 548,23
	Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2):

- № 7-ЭА/2023 от 22.09.2023 г.  «Приобретение искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2)» Заключен с  ООО «МАРКЕТПОЛ» ИНН 7734730726 на сумму 1 713 248,23 руб. срок исполнения 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №801 от 04.10.2023, платежное поручение № 481663 от 07.11.2023 на сумму 1 713 248,23 руб. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- № 104-23 от 29.08.2023 Поставка трибун с навесом 3 шт. заключено с ООО «ДИОМАФ ГРУПП» ИНН 7840100733 на сумму 493 350,00 руб. Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора. Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме № 801 от 04.10.2023, платежное поручение № 481663 от  07.11.2023 на сумму 1 713 248,23 руб. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- № 104-23 от 29.08.2023 Поставка трибун с навесом 3 шт. заключен с ООО «ДИОМАФ ГРУПП» ИНН 7840100733 на сумму 493 350,0 руб. Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора., доп. соглашение 1 от 10.10.2023 г. ТН № 10 от 11.10.2023 на сумму 493 350,0 руб., ПП № 481664 от 07.11.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- №14-ЕП/2023 от 27.09.2023 выполнить работы по установке трибуны с навесом заключен с ИП Суслова С.Н. на сумму 50 950,0 руб. Срок выполнения работ 15 календарных дней с момента поступления  трибуны с навесом, доп. соглашение №1 от 20.10.2023 г. Акт выполненных работ №1 от 24.10.2023 на сумму 50 950,0 руб., ПП № 489859 от 08.11.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

	4.
	Администрация СП «Каджером»
	

	4.1
	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,
492 090,0 руб. в т.ч.:
ФБ – 233 334,20 руб.
РБ – 209 5446,80 руб.
МБ – 49 209,00 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
от 25.01.2023    № 87620407-1-2023-001
	492 090,00
	492 090,00
	Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14 п. Каджером.
Договор № 1 от 10.03.2023 г. на обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14. заключен с ООО «Альфа-Транс»  на сумму 492 090,00 руб. Срок исполнения контракта 31.07.2023
Акт №1 от 24.07.2023 г. на сумму 492090,0 руб. Работы завершены. Проект реализован. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

	II.
	«Культура»:
	

	1.
	Управление культуры и туризма МР «Печора» (МБУ "МКО Меридиан»")
	

	1.1
	Федеральный  проект «Цифровая культура»,
5 700 000,00 руб. в т.ч.:
ФБ – 5 700 000,00 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры 
от 19.01.2023г.
№ 87620000-1-2023-004
	5 700 000,00
	5 700 000,00
	09.10.2023 г. заключен договор  № ЛС 00 -000005 от  09.10.2023 г. с ИП Лебедев С.В. ИНН 110100022913 «Поставка и установка оборудования для виртуального концертного зала в составе светодиодного экрана, видеопроцессора, акустической системы, и комплекта технологического оборудования по адресу: 169600 Республика Коми г. Печора, ул. Советская, д.47.» на сумму 5 700 000,00 руб. со сроком исполнения до 08.11.2023 г. Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2022 г. № 131 «О реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Контракт внесен в реестр контрактов, но не отображается в открытой части ЕИС,  подписан УПД №1  от 23.10.2023 , ПП № 443900 от 31.10.2023 г. на сумму 5 700 000,00 руб. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

	1.2.
	Региональный проект «Культурная среда»,
7 551 683,41 в т.ч.:
ФБ –0,00 руб.
РБ – 6 796 515,07 руб.
МБ – 755 168,34 руб.


	Соглашение № Р-40/2023 от 07.02.2023 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 03.07.2023 г.
	7 551 683,41
	0,00
	- договор б/н от 14.07.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада муниципального  бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей»  заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» на сумму 6 660 119,04 руб. Срок выполнения работ до 31.10.2023 г. 
Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2022 г. № 131 «О реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Работы завершены, осуществляется приемка работ.    

- на сумму 891 564,00 руб. планируется заключение договоров с единственным поставщиком.

	III.
	«Образование»:
	

	1.
	Управление образования МР "Печора"
	

	1.1
	Региональный проект "Успех каждого ребенка", 
2 906 485,93 руб. в т.ч.:
ФБ – 1 651 933,33 руб.
РК – 86 944,00 руб.
МБ – 1 167 608,60 руб.

	Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми субсидии на укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по ремонту спортивного зала) № 87620000-1-2023-011 от 01 февраля 2023 г.
	2 906 485,93
	2 906 485,93
	Мероприятия по ремонту спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю (Е2):
- №2/А-2023 от 13.03.2023 г. на выполнение работ по замене оконных блоков в  спортивном зале здания МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) с ООО «Альфа-Строй» на сумму 756 426,78 руб.
 Акт № 52 от 21.07.2023 на сумму 756426,78 руб.. ПП № 759685 от 04.08.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- №3/А-2023 от 13.03.2023 на выполнение работ по ремонту полового покрытия в помещении спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) заключен с ООО «Альфа-Строй» на сумму 1 269 777,86 руб.
Акт № 53 от 21.07.2023 на сумму 1 269 777,86 руб., ПП № 746595 от 02.08.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- договор №АС-32/2023 от 14.06.2023г. с ООО «Альфа-Строй» на выполнение работ по ремонту стен спортивного зала на сумму 412 025 руб. Срок исполнения контракта 15.07.2023. Акт №48 от 14.04.2023 на сумму 412 025 руб. ПП № 738076 от 01.08.2023г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- договор №АС-33/2023 от 20.06.2023г. с ООО «Альфа-Строй» на выполнение работ по замене дверных блоков в спортивном зале на сумму 138 431 руб.  Срок исполнения контракта 20.07.2023. Акт № 49 от 20.07.2023 на сумму 138 431 руб., ПП №759683 от 04.08.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

- договор №25 от 07.08.2023г. заключен с ИП Чуркин П.Я.  на выполнение работ по замене прожекторов в спортивном зале в здании МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю» на сумму 329825,29 руб. Срок исполнения контракта 11.08.2023. Акт № 25 от 11.08.2023 на сумму 329 825,29 руб. ПП № 819559 от 14.08.2023 Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

	1.2.
	Региональный  проект "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации",
1 795 950,00 руб в т.ч.:
РК – 1 705 202,00 руб.
МБ – 89 748,00 руб.
	Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований иного межбюджетного трансферта на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях № 87620000-1-2023-015 от 17 августа 2023 г
	1 795 950
	897 475,00
	


Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата и отчисления) в количестве 11 советников. 

К концу 2023 года исполнение составит 100%.

	2.
	Администрация МР «Печора»
	

	2.1.
	Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")",
1 096 315,79 в т.ч.:
ФБ – 989 425,00 руб.
РК – 52 075,00 руб.
МБ – 54 815,79 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.03.2023 
№ 87620000-1-2023-013
	1 096 315,79
	585 140,00
	Приобретение сувенирной продукции:
- Договор № УТ-70 от 03.04.2023 Поставка брендированной атрибутики заключен ООО «Арт-Дизайн» на сумму 38 220,00 руб.  ИНН 1101147546, на сумму 38 220,00 руб. Товарная накладная № УТ -43 от 03.04.2023 г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме;

- Договор № УТ-71 от 03.04.2023 Поставка брендированной продукции. ООО «Арт-Дизайн» ИНН 1101147546, на сумму 546 920,00 руб. Товарная накладная № УТ -44 от 03.04.2023 г. П/П №12524 от 14.04.2023г. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.

	IV.
	«Демография»:
	

	1.
	Администрация МР «Печора» (МАУ «СШ г. Печора»).
	

	1.1. 
	Региональный проект "Спорт -  норма жизни",
296 376,10 руб. в т.ч.:
РК – 208 163,27 руб.
МБ – 89 212,83 руб.

	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 21.06.2023 № 10-ГП-2023
	297 376,10
	216 968,43
	Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
- Договор № 79 от 15.08.2023 г. на поставку баскетбольных мячей, заключен с ООО «ГЕТФИТ» (ИНН 9725098416), на сумму 61 500,00 руб., срок поставки 30 календарных дней. ТН № 417 от 17.08.2023 на сумму 61500,00 руб., ПП №10264 от 31.08.2023 Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.
- Договор № 95 от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы женской, заключен с ООО «Прима» (ИНН 5920044294), на сумму 60 504,00 руб. Срок поставки 30 календарных дней. ТН №ОР-15378 от 11.09.2023, ПП 73734 от 11.09.2023 на сумму 18151,20 руб., ПП 260969 от 06.10.2023 на сумму 42352,80 руб. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.
- Договор № 96 от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы мужской заключен с ООО «Прима» (ИНН 5920044294), на сумму 60 504,00 руб. Срок поставки 30 календарных дней. ТН №ОР-15378 от 11.09.2023 ПП 73735 от 11.09.2023 на 18151,20 руб., ПП 260967 от 06.10.2023 на сумму 42352,80 руб. Исполнение 100%, оплачен в полном объеме.
- Договор №79 от 05.10.2023 г. Поставка ласт, лопаток для плавания заключен с ООО «Трэйд Аква Спорт» ИНН 7806245256. на сумму 73 736,10 руб. ПП 401687 от 25.10.2023 на сумму 22120,83 руб. аванс. Ожидается поставка товара 24.11.2023 г.
[bookmark: _GoBack]- Договор №106 от 06.10.2023 Поставка пояс для плавания заключен с ООО «Трэйд Аква Спорт» ИНН 7806245256 на сумму 41 132,00 руб. ПП 401686 от 25.10.2023 на сумму 12339,6 руб.  аванс. Ожидается поставка товара 24.11. 2023 г.
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