Приложение 3

Перечень инвестиционных проектов, реализованных в 2014 году

	Наименование инвестиционного проекта
	Характеристика инвестиционного проекта[footnoteRef:1]1 [1: 1 Указывается инициатор проекта, коротко – суть, цели и задачи проекта, период реализации, общий объем инвестиций. 
] 

	Содержание запланированных на 2014 год мероприятий по проекту
	Характеристика фактически выполненных в 2014 году мероприятий по проекту
	Причины отклонения запланированного и выполненного объема мероприятий
	Количество созданных рабочих мест (временных и постоянных), ед.
	[bookmark: _GoBack]Объем освоенных в 2014 году инвестициймлн. руб.
	Перспективы выполнения запланированных по проекту мероприятий в новом отчетном периоде[footnoteRef:2]2 [2: 2 Представляется экспертная оценка перспектив реализации инвестиционного проекта в целом, исходя из сложившихся внешних и внутренних условий, социально-экономической ситуации в МО и РК, других факторов.
] 


	«Открытие студии красоты «ЛИА»
	Инициатор / исполнитель ИП Драгунова Л.В.
Предоставление следующего перечня услуг:
парикмахерские услуги;
парафинотерапия;  педикюр, маникюр;
- ароматерапия, СПА-маникюр и педикюр;
- Массаж рук и ног, травяные, соляные, с морскими водорослями ванны;
боди-арт и временный татуаж, художественная роспись
0,58 из них: 0,5 -внебюджетные средства(собственные);
 0,08 – (гранты, субсидии на поддержку малого предпринимательства бюджетные);
	Ремонт помещения, закупка оборудования
	Сделан ремонт, закуплено оборудование
100 % проект реализован. На стадии реализации проект переименован  из «ЛИА» в «Любава». 
	-
	1
	0,58 
	-

	«Открытие шиномонтажной мастерской для грузового и легкового автотранспорта
	Инициатор / ответственный исполнитель: ИП Тярасов А.С.; Техническое Шиномонтажная мастерская для обслуживания грузового и легкового транспорта; 0,7 из них:
0,6 -внебюджетные средства(собственные);
 0,1 – (гранты, субсидии на поддержку малого предпринимательства (бюджетные)
	Проведение ремонта помещения, а также крыши
	Произведен ремонт помещения и крыши шиномонтажной мастерской.  
	-
	2
	0,7 
	-

	«Расширение деятельности предприятия ООО ПСК «ПараходЪ» по переработке и продаже  древесины хвойных пород»
	Инициатор / ответственный исполнитель - ООО «ПараходЪ»; Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины (производство и реализации оцилиндрованного бруса); 0,87 из них: 0,1 собственные средства;  0,62 заемные средства (кредит в банке); 0,15 гранты, субсидии на поддержку малого предпринимательства)
	Закупка оборудования и пиломатериалов
	За счет заемных средств (кредит) и собственных средств  закуплен станок ЦДС -1100. (стоимость 620.000 рублей). Средства субсидии, выданные в июле в размере 150 тыс рублей потрачены на приобретение  сырья для производства оцилиндрованного бруса - пиловочник хвоных пород.
	-
	
	
	

	«Создание полносистемного индустриального рыбоводного осетрового хозяйства на водоеме охладителе Печорской ГРЭС».
	Инвестор: ООО «Градатим» г. Москва; ответственный исполнитель: ООО «Аквакомплекс» г. Печора, Печорский пр. 80А); Создание полносистемного индустри-ального рыбоводного осетрового хо-зяйства на водоеме охладителе Печор-ской ГРЭС мощностью до 300 тонн биомассы в год начиная со второго года развития проекта; производство молоди осетровых до 1 млн. штук в год, начиная с 3 года развития проекта 2 года  производство молоди осетровых до 500 тыс. штук в.  Количество рабочих мест до 120.
общая стоимость проекта 65 млн.рублей.
	открытие рыбопитомника
	2013г.  – при-обретение новых лотков, маточного стада ленского осетра, выращивание карповых и лососевых рыб. 2014год – открытие рыбопитомника, выход на максимальную проектную мощность в 2015 году.
В процессе реализации проекта работы уточняются.
	
	
	45,0
	

	Магистральные тепловые сети от Печорской ГРЭС до тепловой камеры ТК 43 (II вывод) 

	прокладка нитки трубопровода Ду600 в однотрубном исполнении от ГК до ТК-43.
Проект предусматривает  прокладку нитки трубопровода Ду600 в однотрубном исполнении от ГК до ТК-43. - повышение надежности работы магистральной теплосети:- возможность резервирования трубопроводов прямой либо обратной нитки теплосети; проведения ремонтов ниток в отопительный период;- бесперебойное, круглогодичное обеспечение потребителей горячей водой и теплом
	-
	-
	Реализация инвестиционного проекта приостановлена на основании решения управляющей организацией ООО «Интер-РАО – Управление электрогенерацией»
	-
	-
	-

	Строительство этнокультурного парка «Бызовая» в д.Бызовой Печорского Района
	Заказчик и инвестор проекта (при наличии): Управление культуры и туризма муниципального района «Печора» Курирующая организация: МКУ «Управление капитального строительства» Цель: сохранение и туристское  использование богатого природного, исторического, культурного потенциала Среднего Припечорья. Историческое, экологическое просвещение, организация летнего отдыха, сельского туризма. Задачи: 
1. Формирование турпродукта на базе историко – культурного и природного комплекса «Деревня Бызовая и Бызовская палеолитическая стоянка».
1. Создание инфраструктуры для приема туристов в д. Бызовой Печорского района; организация их экскурсионного и туристского обслуживания.
1. Разработка документации.
1. Строительство «Этнокультурного парка «Бызовая» в д. Бызовой Печорского района.
Общая стоимость проекта 47,6 млн. рублей 
	2014 год - 30,333 млн. руб.
Строительство социально-культурного комплекса  с универсальным залом на 100 мест. – 11,130 млн. руб.
Строительство «Этнокультурного парка «Бызовая». – 19,130 млн. руб.

	· Внесены изменения в проектную документацию «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест» февраль – 2014 г.
- Произведена корректировка сметной документации объекта строительства «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест» март – 2014 г.
	-
	-
	
18,4 
	2015 год - 14,847 млн. руб.
Строительство социально-культурного комплекса  с универсальным залом на 100 мест. – 4,870 млн. руб.
Строительство 4-х биотуалетов, площадки для сбора отходов, навеса для выездной уличной торговли , 2-х стоянок автотранспорта, площадки для установки сборно-разборной сцены, ограждение территории 4,824 млн. руб.
Строительство детской площадки для отдыха и игр, спортивной площадки для активных игр и аттракционов – 5,153 млн. руб.
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Приложение 4

Выполнение в 2014 году мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в МО, в том числе в инновационной сфере


	Характеристика фактически выполненных мероприятий
	Запланированный объем финансирования 
мероприятий, руб., 
в том числе за счет:
	Фактический объем финансирования 
мероприятий, руб., 
в том числе за счет:
	Количество вновь созданных постоянных и временных рабочих мест, единиц
	Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые прошли программы обучения по открытию собственного дела, переквалификации, менеджменту в малом бизнесе, единиц
	Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана государственная поддержка, единиц
	Количество вновь зарегистрированных ИП, предприятий малого бизнеса, единиц

	
	ФБ
	РБ
	МБ
	ВИ[footnoteRef:3]1 [3: 1 ВИ – внебюджетные источники (средства спонсоров, инвесторов, фондов поддержки развития малого бизнеса, грантовые средства, т.д.).] 

	ФБ
	РБ
	МБ
	ВИ
	
	
	
	

	Организационная поддержка:
проведение мероприятий, способствующих росту профессионального мастерства предпринимателей:
- конкурс на лучшее оформление торговых объектов в Новому году и 65-летию Печоры;
- показ моделей одежды «Весеннее вдохновение»;
- выставка «Кулинарный салон –2014». 

	-
	-
	160 000
	-
	-
	-
	160 000
	-
	-
	-
	-
	-

	Финансовая поддержка:
гранты, возмещение затрат по приобретению оборудования, возмещение затрат по лизингу и аренде
	50 000
	-
	1210000
	-
	50 000
	-
	1160000
	-
	7
	-
	12
	7

	Информационная поддержка: Сотрудниками ИМЦП в г. Печоре и администрации муниципального района «Печора» предоставлено более 2000 консультаций предпринимателям, в том числе и по средствам электронной рассылки.  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21
	5
	7



