

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"

 К.Н.Наянзин

" 25 "

января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ
работ на 2018 года ул.Первомайская дом 25

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	35	40
	установка уличного светильника светодиодного	шт.	1	2
	замена простых светильников в подъезде	шт.	3	5
	замена автоматических выключателей 25А	шт.		1
	замена нулевых колодок	шт.		1
	ревизия эл.щитов	шт.	20	20
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
2	Ремонт кровель:			
	шиферных	м2	10	13,5
	очистка кровли от снега с вышки	м3		188
3	Ремонт фасадов:			
	ремонт входных дверей	шт.	1	1
	установка входных дверей	шт.	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	очистка козырьков	м3	4	8,48
4	Ремонт лестничных клеток	шт.		
	ремонт рам	шт.	1	1
5	Прочие работы			
	работа вышки	час		33,33
	работа погрузчика	час		3,67
	работа камаз	час		7,95
6	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена трубопроводов	шт.		
	D16 МП	м	3	3,5
	D20 МП	м	5	5
	ремонт запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	1	1
	замена запорной арматуры:	шт.		
	шаровый кран D15	шт.	2	3
	шаровый кран D20	шт.	2	4
	шаровый кран D80	шт.	2	2
	замена тройников, сгон, муфт(комплект):	шт.		
	D20	шт.	2	2
	D25	шт.	1	1
	установка, гебо D 3/4	шт		1
	установка, гебо D 1,1/4	шт		1
7	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1
	гидро-пневматическая промывка (продувка) ситемы отпления	дом	1	1
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
8	Ремонт внутренней канализации			
	замена фитингов	шт.		
	отводы			
	D100-90гр	шт.	1	1
	переход с чуг. на ПВХ			
	D100	шт.	1	1
	замена муфт	шт.	1	1
	смена чугунной канализационной трубы d100 на ПВХ	м	1	1
9	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.час	2/2	2/2
10	Металлопласт уст.			
	Тройник			
	D16*16*16	шт.	1	1
	Соединения прямые			
	D16*1/2 ВР	шт.	1	1
	D16*1/2 НР	шт.	1	1
	D20*3/4 ВР	шт.	3	3
	D20*3/4 НР	шт.	1	1

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.